Infin	ite		Sub	Assignee	Est.	Start	Due	Task	Aug 2018 Sep 2018 Oct 2018 Nov 2018 Dec 2018 Jan 2019 F
			Tasks		Hours	Date	Date	Prog.	06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 04
0		Creación de la pagina Web		Unassigned	-	15/Aug	22/Aug	0%	Creación de la pagina Web
1	_	Definir la Problematica		Unassigned	-	15/Aug	22/Aug	0%	Definir la Problematica
2	1	Investigar el Estado del Arte		Unassigned	-	23/Aug	29/Aug	0%	Investigar el Estado del Arte
3	1	Entrevista a Especialistas		Unassigned	-	23/Aug	29/Aug	0%	Entrevista a Especialistas
4	1	Redefinir la Problematica		Unassigned	-	30/Aug	05/Sep	0%	Redefinir la Problematica
5	1	Revision de Requerimientos de Dise		Unassigned	-	30/Aug	05/Sep	0%	Revision de Requerimientos de Diseño
6	1	Elaboración de Diagrama de Gantt		Unassigned	-	30/Aug	05/Sep	0%	Elaboración de Diagrama de Gantt
7	1	Entrevista a Economista		Unassigned	-	30/Aug	05/Sep	0%	Entrevista a Economista
8	1	Comienzo de Elaboración de Paper		Unassigned	-	06/Sep	12/Sep	0%	Comienzo de Elaboración de Paper
9	1	Comparación de Soluciones Viables		Unassigned	-	06/Sep	12/Sep	0%	Comparación de Soluciones Viables
10	1	Selección de 3 estrategias de solución		Unassigned	-	06/Sep	12/Sep	0%	Selección de 3 estrategias de solución
11	1	Presentación de conceptos de la sol		Unassigned	-	13/Sep	19/Sep	0%	Presentación de conceptos de la solución
12	1	Hackaton - Preparación		Unassigned	-	13/Sep	19/Sep	0%	Hackaton - Preparación
13	1	Desarrollo de conceptos de la solución		Unassigned	-	20/Sep	26/Sep	0%	Desarrollo de conceptos de la solución
14	1	Evaluación de costos		Unassigned	-	20/Sep	26/Sep	0%	Evaluación de costos
15	1	Diseño modular de la propuesta		Unassigned	-	27/Sep	03/Oct	0%	Diseño modular de la propuesta
16	1	Elaboración de dibujos, planos , mo		Unassigned	-	04/Oct	10/Oct	0%	Elaboración de dibujos, planos , modelos y maquetas
17	1	Instalación de programas de diseño		Unassigned	-	04/Oct	10/Oct	0%	Instalación de programas de diseño
18	1	Compra de componentes electrónicos		Unassigned	-	04/Oct	10/Oct	0%	Compra de componentes electrónicos
19	1	Diseño de circuito electrónico		Unassigned	-	04/Oct	10/Oct	0%	Diseño de circuito electrónico
20	1	Fabricación de módulo principal		Unassigned	-	11/Oct	17/Oct	0%	Fabricación de módulo principal
21	1	Impresion en 3D de prototipos		Unassigned	-	11/Oct	17/Oct	0%	Impresion en 3D de prototipos
22	1	Fabricación de módulos complemen		Unassigned	-	18/Oct	24/Oct	0%	Fabricación de módulos complementarios
23	1	Corte de Laser de complementos		Unassigned	-	18/Oct	24/Oct	0%	Corte de Laser de complementos
24	1	Integración de los módulos		Unassigned	-	25/Oct	31/Oct	0%	Integración de los módulos
25	1	Evaluación del funcionamiento del p		Unassigned	-	01/Nov	07/Nov	0%	Evaluación del funcionamiento del prototipo
26	1	Pruebas de Validación del Producto		Unassigned	-	01/Nov	07/Nov	0%	Pruebas de Validación del Producto
27	1	Optimización del prototipo		Unassigned	-	08/Nov	14/Nov	0%	Optimización del prototipo
28	1	Terminar la elaboración del paper		Unassigned	-	08/Nov	14/Nov	0%	Terminar la elaboración del paper
29	1	Presentación de la documentación		Unassigned	-	15/Nov	21/Nov	0%	Presentación de la documentación
30	1	Preparación de expo final		Unassigned	-	15/Nov	21/Nov	0%	Preparación de expo final
31	1	Ensayo grupal de Expo		Unassigned	-	15/Nov	21/Nov	0%	Ensayo grupal de Expo